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This thesis was carried out with the Co-operating company Empower Oy. The objective of 
this thesis was to create an order control model for the two largest corporate client of Em-
power Oy. Information was gathered by interviewing work supervisors, design engineers 
and assistant work supervisiors. Volume and revenue of the orders were examined and the 
content of the orders was analyzed so that it was possible to reorganize them. The criteria of 
reorganization were the content and the required reaction of an order.  
Orders were redivided to four classes. The first class contains the large construction orders, 
the second consists of rapid reaction demanding orders, the third includes small construc-
tion and service orders and the fourth class comprises material orders. An order control 
model was created for each class. Liabilities of the roles participating to the control of an 
order were redefined. 
The findings indicate that the division of duties between supervisor of work and assis-
tant supervisor is clearer and that the time management is more efficient. This is possi-
ble when there is own installer resources for class one and own resources for classes 
two and three. 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
AVUX Tilaajajärjestelmä, jonka kautta tilauksia käsi-
tellään 
GPS   Global positioning system  
HP Tilaajajärjestelmä, jonka kautta tilauksia käsi-
tellään  
kj   Keskijännite (-työt) 
LJM   Liittymäjohdonmuutos (-työt) 
pj   Pienjännite (-työt) 
TPK   Tilapäiskeskus (-työt)  
Xpower   Sähkönjakeluverkon ylläpito-ohjelmisto 
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1 JOHDANTO 
 
 
Työn tavoitteena oli määrittää Empower Oy:n toiminnoille sähkön jakeluverkkojen pi-
en- ja verkonrakennustöiden työnohjausmalli yrityksen ulkopuolisesta näkökulmasta. 
Mallin määrittäminen rajattiin kahden suurimman asiakkaan tilauksille. Työnohjausmal-
li voidaan laajentaa myös muille tilauksille, mikäli ne ovat samantyyppisiä. Työn tarkoi-
tuksena oli töiden organisoinnin parantaminen ja ohjauksen tehostaminen.  
Työn toteuttamiseksi tehtiin Empower Oy:n Länsi-Suomen aluevastaavan Jari Leppäal-
hon johdolla tehtäväluettelo, jonka avulla päästiin kiinni nykyiseen tilanteeseen ja työn-
ohjausmallin laadintaan. Tehtäväluettelo sisälsi seuraavat pääkohdat: työnjohdon ny-
kyisten tehtävien analysointi, nykyisten tilaustyyppien tunnistamisen, tilaustyyppien 
uudelleen luokittelu työnohjauksen kannalta ja uuden työnohjausmallin luomisen. 
Tiimipäälliköiden, työnohjaajien ja suunnittelijoiden haastattelujen kautta saatiin näke-
mys nykyiseen tilanteeseen työtehtävien osilta ja samalla haasteellisiksi katsottuja asioi-
ta ja epäkohtia nousi esille. Haastattelujen pohjalta ja tilaajajärjestelmiä tutkimalla sel-
kiytyivät tilausten sisällöt ja niiden ohjaamiseen vaadittavat toimenpiteet. Näiden perus-
teella tilaukset voitiin luokitella uudelleen uusien ohjausmallien alle. 
Liitteet on poistettu julkisesta versiosta. 
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2 NYKYISTEN TYÖTEHTÄVIEN SELVITTÄMINEN 
 
 
2.1 Haastattelut 
 
Nykyisen työnohjauksen tilanteen kartoittamiseksi haastateltiin Pirkkalan toimipisteestä 
tiimipäälliköitä, jotka vastaavat Asiakkaan 1 urakointialueen 1 työnjohdosta sekä tiimi-
päälliköitä, jotka vastaavat Asiakkaan 2 tilausten työnjohdosta. Kangasalan toimipis-
teestä haastateltiin tiimipäälliköitä, jotka hoitavat Asiakkaan 1 urakointialueen 2 työn-
johdon. Haastattelurunko laadittiin asennuspäällikkö Teemu Ahon kanssa (liite 1). Näis-
tä haastatteluista koottiin yhteenveto työnohjauksesta asentajien, suunnittelijoiden ja 
maankaivualihankinnan osilta. Haastatteluissa selvitettiin myös aikataulunpitoa tilauksi-
en osalta ja työnjohdon ajankäyttöä. 
Suunnittelijoista haastateltiin Asiakkaan 1 tilausten maastosuunnittelijoita ja Asiakkaan 
2 tilauksista vastaavaa maastosuunnittelijaa. Lisäksi haastateltiin työnohjaajaa, joka 
vastaa Asiakkaan 2 kaikkien töiden vastaanotosta sekä Asiakkaan 1 pientöiden vastaan-
otosta. Työnohjaaja toimii tilausten käsittelijänä suoraviivaista ohjausta vaativissa tila-
uksissa. Muita työnohjaajan vastuualueelle kuuluvia tehtäviä olivat koontilaskujen te-
keminen Asiakkaalle 2, sekä materiaalin tilaus Asiakkaan 2 töihin. Suunnittelijoiden ja 
työnohjaajan haastatteluissa sovellettiin tiimipäälliköille tehtyä haastattelurunkoa. 
 
 
2.2 Työtehtävien vaatima ajankäyttö 
 
2.2.1 Asiakas 1 
 
Työtehtävät koostuivat kaikilla työnjohtajilla pääsääntöisesti samoista tehtävistä. Kuvi-
ossa 1 on eritelty työtehtävät asiakkaittain ja urakointi alueittain. Työtehtäville on mää-
ritetty painoarvo siihen käytettävän ajan mukaan. Painoarvolla 1 oleviin tehtäviin käyte-
tään eniten aikaa ja painoarvolla 5 oleviin vähiten. Töiden vastaanoton ja työnumeroi-
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den avauksen Asiakkaan 1 töistä vastaavat työnjohtajat painottivat eniten aikaa vieväksi 
tehtäväksi. Seuraavia töitä aikapainotusjärjestyksessä olivat laskutus ja laskujen rekla-
moinnit sekä töiden suunnittelu. Suunnittelu pitää sisällään katkojen ja keskeytysten 
hakemisen verkkoyhtiöltä, jännitetöiden ilmoittamisen verkkoyhtiölle sekä asentajien ja 
maankaivualiurakoitsijoiden organisoinnin suunnitteluosuuden (tiimipäällikkö 1 & tii-
mipäällikkö 2). Resursointi sijoittui Kangasalan toimipisteen työnjohtajilla hieman 
enemmän aikaa vieväksi, kuin Pirkkalan työnjohdolla, mutta molemmilla tämä oli nel-
jän ajallisesti suurimman työtehtävän joukossa. Resursointi sisältää asentajien ja maan-
kaivualiurakoitsijoiden ohjauksen, kuka millekin työmaalle menee. Puhelimeen vastaa-
minen painotettiin molemmissa toimipisteissä suhteessa samalla ajallisella painoarvolla 
samoin kuin vanhojen töiden selvittely ja dokumennoinnin hoitaminen. Tiimipäällikkö 
1 kommentoi osan hänelle tulevista puheluista olevan turhia, jolloin hän joutuu ohjaa-
maan soittajan toisaalle. Väärin ohjattujen puheluiden välttämiseksi hän totesi, että pu-
helinnumeroiden ja henkilöiden vastuualueet pitäisi saada selkeämmin esille. Kangasal-
la turhia tai väärin ohjattuja puheluita ei katsottu juurikaan tulevan (tiimipäällikkö 5  & 
tiimipäällikkö 6). 
Erona toimipisteillä työtehtävien ajallisessa painotuksessa oli Kangasalla toteutuva 
työmaavalvonta, mikä painotettiin siellä painoarvolle 2 joukkoon ja jolle taas tiimipääl-
likkö 1:n ja 2:n mukaan jää selvästi liian vähän aikaa. Työmaavalvonnan ajallinen pai-
notus Pirkkalassa oli viimeisimpänä. Työtehtävissä oli eroja dokumennoinnissa, joka 
Kangasalla hoidetaan joko ulkoisesti dokumentointipalveluja tarjoavan Yrityksen 1 
kautta tai muualla Empowerin omien toimesta. Pirkkalassa Yrityksen 1 dokumentointi-
palvelujen käytön ei katsottu olevan kustannustehokasta, koska laskutuksen yhteydessä 
työnjohtajat joutuvat käymään dokumennoinnin läpi joka tapauksessa oikeiden lasku-
tussummien selvittämiseksi. Tästä syystä tiimipäällikkö 1:n ja 2:n tekivät dokumentoin-
tia itse joustotyön oloisesti. Empowerin sisäisten taulukoiden täyttämistä ei Kangasalla 
tehty ollenkaan toisin kuin Pirkkalassa.  
Esimiesvastuut, joihin kuuluvat mm. kalustoon liittyvät asiat ja asentajien yleiset asiat, 
ovat Kangasalla tiimipäällikkö 5 ja Pirkkalassa tiimipäällikkö 1. Työtehtävinä esimies-
vastuut sijoittuivat molemmissa toimipisteissä vähiten aikaa vievien työtehtävien jouk-
koon. 
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Kuvio 1 Työtehtävien ajalliset painoarot 
 
 
2.2.1 Asiakas 2 
 
Asiakkaan 2 tiimipäälliköiden työtehtävät olivat yhteneviä Asiakkaan 1 tilauksista vas-
taavien työnjohtajien kanssa, mutta töiden ajallinen painotus oli monilta osin hyvin eri-
lainen. Eniten aikaa kului puheluihin vastaamiseen ja puhelimessa asioiden hoitamiseen. 
Seuraavaksi eniten aikaa vieväksi painotettiin resursointi. Vanhojen töiden selvittely ja 
laskutus katsottiin kolmanneksi eniten aikaa vieviksi tehtäviksi. Samalla painoarvolla 
painotettiin myös töiden suunnittelu. Toiseksi heikoimmalla ajallisella painoarvolla oli-
vat dokumentointi ja työmaiden lopputarkastukset ja kaikista vähiten aikaa kului töiden, 
asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden vastaanottoon, asennustehtäviin, Empowerin 
sisäisten taulukoiden täyttämiseen ja työmaavalvontaan. (tiimipäällikkö 3 & tiimipääl-
likkö 4) 
Suurimpana erona muiden työnjohtajien tehtäviin tiimipäällikkö 3:n ja 4:n  työtehtävissä 
puhelimeen vastailu oli hallitsevassa roolissa työtehtävissä. Toinen suuri eroavaisuus oli 
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töiden suunnitteluun ja varsinaiseen ohjaukseen kuluvan ajan käänteinen suhde. Töiden 
vastaanotto oli painotettu vähiten aikaa vievien tehtävien joukkoon, kun taas Asiakkaan 
1 töistä vastaavat olivat painottaneet sen eniten aikaa vieväksi työtehtäväksi. Tämä tosin 
selittyy Asiakkaan 1 ja Asiakkaan 2 tilausten määrällisellä erolla. Tilausten määriä käsi-
tellään tarkemmin kappaleessa 3.  
 
 
2.3 Aikataulunpito 
 
Tilausten priorisointiperusteet olivat Asiakkaan 1 tilauksista vastaavilla tiimipäälliköillä 
samat. Työt tehdään pääsääntöisesti toimitusajan loppupäivämäärän mukaisessa järjes-
tyksessä. Tilaukset jaettiin työtyypin mukaan neljään priorisointiluokkaan tilausten tär-
keyden mukaan. Vikatyöt mainittiin tärkeimmiksi ja kaikkien muiden töiden edelle me-
neviksi töiksi. Tälle oli perusteina verkon toimivuuden ylläpitämisen tärkeys ja vikatöi-
den lyhyt toimitusaika. Seuraavaksi tärkeimpinä olivat liittymätyöt ja muut rakennus-
työt. Tässä kohtaa muilla rakennustöillä tarkoitetaan esimerkiksi rakennustöiden vii-
meistelyä, joka liittyy johonkin aikaisempaan liittymätilaukseen. Perusteena priorisoin-
tiin toiseksi tärkeimmiksi töiksi oli, että Asiakas 1  on sopinut loppuasiakkaan kanssa 
päivämäärän, jolloin uusi liittymä on valmis. Empower ja Asiakas 1 ovat osaltaan sopi-
neet saman liittymän valmistumisajan ja tästä päivämäärästä Empower pyrkii pitämään 
kiinni mahdollisimman hyvin, jottei Asiakkaan 1 tilaus myöhästy. Kolmanneksi tär-
keimmät työt olivat katusaneeraukset. Nämä työt sisältävät verkonvahvistuksia, maa-
kaapelointia ja kunnossapitotöitä. Priorisoinnissa viimeisimpänä olivat muut pientyöt, 
kuin lyhyen toimitusajan vuoksi tärkeimmiksi priorisoidut vikatyöt. 
Asiakkaan 2 tilauksien priorisointiperusteena oli myös toimitusajan loppupäivämäärä. 
Erilaisista tilaustyypeistä johtuen priorisointikin oli Asiakkaan 1 tilauksiin nähden eri-
laista, esimerkiksi Asiakkaan 2 tilauksissa ei ole ollenkaan vikatöitä.  Tärkeimmiksi 
töiksi priorisoitiin pienet ja isot liittymätyöt ja tilapäiskeskusten rakentamiset. Näihin 
perusteina ovat liittymätilauksen toimituspäivämäärä ja Asiakkaan 2 sekä loppuasiak-
kaan sopimus liittymän valmistumispäivämäärästä. Toiseksi korkeimmalle sijoittuivat 
katusaneeraukset, jotka ovat pitkäkestoisia töitä, joita ei välttämättä päästä tekemään 
kerralla alusta loppuun. Töitä saatetaan joutua tekemään vähän kerrallaan johtuen samaa 
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työmaata rakentavista muista osapuolista ja heidän töiden edistymisistä. Tällaisia kol-
mansia osapuolia ovat esimerkiksi kaupungin omat työmiehet ja Yritys 2, joka on usein 
mukana samoissa katusaneerauksissa televerkkojen rakentamisen osalta. Viimeisimpänä 
priorisointijärjestyksessä olivat edellisiin ryhmiin kuulumattomat muut isot saneerauk-
set. 
Tiimipäällikkö 5 arvioi Asiakkaan 1 tilauksista urakointialueella 2 myöhästyvän noin 20 
%. Syitä hän ei pystynyt yksilöimään, vaan syyt olivat tapauskohtaisia. Esimerkkinä hän 
mainitsi harvinaisemman syyn, maastosuunnittelun myöhästymisen, jonka takia koko 
työmaa saattoi loppujen lopuksi olla myöhässä. Urakointialueella 1 tiimipäällikkö 1 
arvioi myöhästymisprosentin olevan hieman alle 50 ja myös pidemmällä aikavälillä 
prosenttiluvun säilyvän suunnilleen samana. Tiimipäällikkö 1:n mukaan töiden myöhäs-
tyminen johtuu muun muassa tilausten tulemisesta sykleittäin. Kun tilauksia tulee paljon 
samaan aikaan, ei kaikkia saada ajoissa valmiiksi. Rauhallisemmalla tilauskantajaksolla 
tilanne saadaan tasatuksi ja silloin myöhästyneitä tilauksia tiimipäällikkö 1 arvioi olevan 
enää vain noin 30 %. 
Toisaalta on hyvä, että töitä on koko ajan varastossa. Tämän puskurin ei tule kuitenkaan 
olla liian suuri, koska silloin se johtaa väistämättä töiden myöhästymiseen. Myöhästy-
neet työt taas vaikuttavat yrityksen toimitusvarmuuteen negatiivisesti. Tehokkaalla 
työnohjauksella ja sopivalla asentajien määrällä voidaan saavuttaa korkeampi toimitus-
varmuus ja saada lisää tuottavuutta. (tiimipäällikkö 1 & tiimipäällikkö 2) 
Maanrakentajilla ei ole kirjallista sopimusta Empowerin kanssa kaivutyön valmistumi-
sesta. Maankaivutöiden myöhästyminen saattaa johtaa koko työmaan myöhästymiseen. 
Uusien kaivinkonekuljettajien opastus on heikkoa ja sitä pitäisi järjestää heille enemmän 
(tiimipäällikkö 1 & tiimipäällikkö 2). Uusilla kaivinkoneenkuljettajilla työn jälki saattaa 
olla huonoa ja sitä joudutaan myöhemmin korjaamaan. Maanrakennus on voitu aloittaa 
liian myöhään ja tästä syystä maankaivutyöt myöhästyvät. Erääksi haasteeksi tiimipääl-
likkö 1 katsoi Empowerin asentajien ja kaivinkoneenkuljettajan järjestämisen samalle 
työmaalle saman aikaisesti. Tämä on monilla työmailla tarpeen työn loppuvaiheessa, 
jotta työmaa saadaan päätökseen. 
Tiimipäällikkö 1 ja 2 mainitsivat katkojen tilausten ennakoinnin olevan hankalaa, koska 
katkoon mennessä työmaan pitäisi olla muilta osin valmis ja katkon tilaus on tehtävä 
viikkoa ennen haluttua katkon ajankohtaa. Joissakin tapauksissa tämä viivästyttää työ-
kohteen valmistumista. Jos katko on tilattu liian myöhään, niin työmaa saattaa olla kyt-
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kentää vailla valmis ja odottaa tyhjillään tulevaa katkoa. Katkojen liian aikainen tilaus 
taas johtaa tilatun katkon peruuttamiseen, koska työkohde ei olekaan valmistunut kat-
koon mennessä. 
Korjaustoimenpiteet aikataulujen kiinnisaamiseksi ovat tiimipäällikkö 1:n ja 2:n  mu-
kaan nykyisellään hitaita. Näitä ovat uusien asentajien rekrytointi tai Empowerin mui-
den alueiden asentajien lainaaminen kiireavuksi. Eri verkkoyhtiöillä on eri toimintamal-
linsa, jonka vuoksi kiireapuun tulleille asentajille joudutaan opettamaan juuri kyseisen 
verkkoyhtiön toimintatavat. Tämä koulutus menee osittain hukkaan, koska kiireavussa 
olevat työntekijät eivät ole näissä töissä pitkään. Tilausten myyminen eteenpäin korjaus-
toimenpiteenä aikataulujen kiinnisaamiseksi on vähäistä. 
tiimipäällikkö 3:n ja 4:n mukaan pienliittymä- ja tilapäiskeskustilaukset pysyvät aika-
taulussa, jos aliurakoitsijat tekevät ne. Syiksi myöhästyneisiin töihin he mainitsevat 
vanhojen, keskeneräisten töiden selvittelyn. He arvioivat, että puhtaalta pöydältä lähdet-
täessä kaikissa Asiakkaan 2 töissä pysyttäisiin aikataulussa. tiimipäällikkö 3:n ja 4:n 
mainitsevat asentajia olevan liian vähän ja niiden suurempaan tarpeeseen reagoinnin 
olleen myöhässä. Kiireavussa olevista asentajista tiimipäällikkö 3:n ja 4:n  mielipiteet 
ovat yhteneviä tiimipäällikkö 1:n ja 2:n  kanssa koskien työnlaadun tasoa ja toiminta-
mallien opetusta.  
 
 
2.4 Työnohjaus 
 
2.4.1 Ohjauksen suunnittelu 
 
Kaikkien tiimipäälliköiden suorittama työnohjaus oli pääpiirteissään samanlaista. Ta-
voitteena on saada kaikki työt aikataulussa valmiiksi kannattavasti. (tiimipäällikkö 5 & 
tiimipäällikkö 6) Tiimipäälliköt avaavat työtilaukselle työnumeron joko AVUX:iin 
(Asiakkaan 1 tilaukset) tai HP:hen (Asiakkaan 2 tilaukset). Tässä vaiheessa, jos työ vaa-
tii sähkö- tai maastosuunnittelua, tiimipäälliköt siirtävät tilauksen suunnittelijalle. 
Suunnittelija suorittaa työstä oman osuutensa, jonka jälkeen hän siirtää työn takaisin 
tiimipäällikölle. Tämän jälkeen tiimipäälliköt suunnittelevat, ketkä asentajat ottavat työn 
tehtäväkseen ja milloin. Samalla suunnitellaan myös mahdollisen maanrakennustarpeen 
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täyttäminen. Tiimipäällikkö 5 mainitsi käyvänsä itse paikan päällä katsomassa kohdetta, 
arvioimassa mahdollisten kaapelinäyttöjen tarpeen ja kolmannen osapuolen huomioin-
nin työssä sekä kenen kaivinkoneella mahdollinen kaivuu olisi järkevintä tehdä. Samalla 
tiimipäällikkö 5 arvioi pystyykö työn tekemään asentaja yksin vai tarvitseeko työ use-
amman asentajan. Tämän jälkeen tiimipäälliköt tekevät päätöksen kuka työn suorittaa ja 
kuka toimii maanrakennusaliurakoitsijana. Kun työ on viimein ajankohtainen, tiimipääl-
liköt suorittavat varsinaisen työnohjauksen asentajille ja kaivinkoneenkuljettajille. 
Työ olisi hyvä saada tehdyksi mahdollisimman vähillä liikkumisilla eri työmaiden välil-
lä. Sepin mukaan jokainen työ on yksilöllinen ja ohjaus tapahtuu tilanteen mukaan. Hän 
mainitsi, että nykyinen työnohjaus toimii hyvin. Pääasiassa vikatöitä hoitavat asentajat 
olisivat kuitenkin hyvä uudistus. 
 
 
2.4.2 Asentajien ja maankaivualihankinnan ohjaus 
 
Tiimipäälliköt tekevät aamulla tilannekatsauksen kesken olevista työmaista, vikatyötila-
uksista ja tulevista työkohteista. He käyvät yhdessä läpi asentajien nykyiset työmaat ja 
suunnittelevat kohteiden työjärjestyksen. Työnjohto jakaa työtehtävät suunnitellun mu-
kaisesti asentajille ja kaivinkonekuljettajille. Heille annetaan myös tulevien työmaiden 
työmaasuunnitelmat. Kaivinkonekuljettajat tekevät urakoitaan työkohteiden päivämää-
rän ja oman sijaintinsa mukaisessa järjestyksessä. Tarkoitus on, että työmaat tulisivat 
kerralla valmiiksi. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, esimerkiksi myöhässä tila-
tun katkon takia. Kaivinkone on jo voinut myös siirtyä seuraavaan työkohteeseen. Ylei-
sesti työkohteissa tarvitaan lopuksi kaivinkone ja asentaja saman aikaisesti saattamaan 
työ loppuun. Tällöin asentajien on siirryttävä seuraavalle työmaalle ja palattava myö-
hemmin kesken jääneeseen työkohteeseen. 
Yleensä muutokset alkuperäiseen tilaukseen tulevat tietoon ennen työn varsinaista aloit-
tamista, jolloin muutoksilla ei ole vaikutusta asentajien tai kaivinkonekuljettajien ohja-
ukseen. Tällöin työnohjaus toimii yllämainitulla tavalla, mutta poikkeavia tilanteita kui-
tenkin on. 
Työn aikaiseen suunnitelman muutokseen on useita syitä. Maan alta paljastuva kallio, 
jokin muu kaivueste, routa tai kaivinkoneella ei vain yksinkertaisesti pääse kulkemaan 
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suunniteltua reittiä muuttavat suunniteltua työtä. Korjaustoimenpiteenä voidaan tarvita 
kaapelinsuojausputkea, betonipäällystettä tai kalliota voidaan joutua louhimaan. Myös 
väliaikaisratkaisu on mahdollinen, esimerkiksi maakaapelin sijasta asennetaan ilmajohto 
maan jäätymisen takia. Tällaisessa tilanteessa kaivinkoneen kuljettaja ilmoittaa asiasta 
tiimipäällikölle, joka ottaa vastuun muutoksen järjestämisestä. Muutostilanteessa tiimi-
päälliköt sopivat puhelimessa tilaajan kanssa muutoksen järjestämisestä. Sovitut muu-
tokset kirjataan tilaajajärjestelmään (AVUX tai HP) ja uudella suunnitelmalla jatketaan 
heti, jos vain mahdollista. Tällä vältetään asentajien turha työkohteiden välillä liikkumi-
nen ja turha ajanhukka työmaan valmistumista ajatellen. Suuremman muutoksen myötä 
työkohde menee suunnittelijalle uudelleensuunnitteluun. Näin menetellään esimerkiksi 
kaapelireitin muuttuessa. Uudelleensuunnitteluun menee pidempi aika ja tällöin asenta-
jat ohjataan seuraavaan työkohteeseen. Hyvällä suunnittelulla pystytään ehkäisemään 
suuri osa työmaanaikaisista, joita tapahtuukin nykyään vain vähän (tiimipäällikkö 5 & 
tiimipäällikkö 6). Muutokset vaikuttavat tilauksen aikatauluun ja kustannuksiin. Lisä-
kustannuksia voi tulla myös niin, että Empower jää tilauksesta tappiolle. (tiimipäällikkö 
1 & tiimipäällikkö 2) 
Asiakkaan 1 töitä on urakointialueella 1 tekemässä 11 Empowerin omaa asentajaa. Ura-
kointialueella 2 on 13 asentajaa, joista 2 tekevät pääasiassa vika- ja palvelutöitä. Asiak-
kaan 2 töitä on tekemässä 5 asentajaa. Nykyisellään miehistökapasiteetti on täydessä 
käytössä jokaisella urakointialueella ja molempien tilaajien osalta. Kaikki tiimipäälliköt 
olivat samaa mieltä miehistökapasiteetin tämän hetkisestä riittämättömyydestä. 
 
 
2.5 Suunnittelijat 
 
Suunnittelija 2 mukaan suunnittelupuoli toimii tällä hetkellä hyvin. Hän ei näe suunnit-
telua ongelmakohtana eikä pullonkaulana tuotantoprosessissa. Resurssipulaa ei suunnit-
telussa ole. Kehityskohdaksi hän mainitsee HP:n ja erityisesti tilausten hakukriteerien 
määrittämisen puuttumisen. Osittain tiimipäälliköiden tehtäviä tehneenä suunnittelija 2 
toteaa, että jos aikaisemmat työt eivät olisi rasitteena, nykyinen systeemi saattaisi toi-
miakin. Asentajista ja kaivinkonekuljettajista hän mainitsee olevan pulaa. 
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Suunnittelija 1 totesi että, suunnittelupuolen yhdistyttyä rakennuspuolen kanssa helmi-
kuussa 2010, suunnittelun kehitys on jäänyt pois lähes kokonaan. Yhtenäisen linjan 
puuttuminen suunnittelussa ei ole hyvä asia ja vanha yksikkö oli tässä suhteessa parem-
pi. Muutoksen myötä ei ole tullut mitään parempaa suunnittelun kannalta (suunnittelija 
1, 22.12.2010). Suunnittelija 1 toteaa suunnittelun olevan ensimmäinen ja tärkeä lenkki 
tilauksen läpiviennissä. Hän pitää hyvin tärkeänä asiana, että suunnittelijoilla olisi esi-
mies, kuten aikaisemmassa järjestelmässä oli. 
 
 
2.5.1 Asiakas 1 
 
Asiakkaan 1 tilausten suunnittelusta vastaavat kaksi Empowerin suunnittelijaa, suunnit-
telija 1 ja suunnittelija 3. Heidän työtehtäviin kuuluu maasto- ja sähkösuunnittelua. 
Maastosuunnittelu pitää sisällään tilausten maastosuunnitteluosuuden: Maankäyttölupi-
en hakemisen, maankäytöstä aiheutuneiden korvausten käsittelyn, rakennuslupien ha-
kemisen, työkohteessa paikan päällä tilanteen kartoittamisen ja tarvikelistojen luonnin. 
Sähköiseen suunnitteluun kuuluu sähköinen mitoitus muuntajalta kohteeseen, käytettä-
vän kaapelin valinta ja jännitteen aleneman tarkistus. Sähkösuunnittelua on paljon vä-
hemmän kuin maastosuunnittelua (suunnittelija 1, 22.12.2010). Suunnittelutyöt hoide-
taan päivämäärän mukaisessa järjestyksessä.  
Suunnittelija 1:n mukaan Asiakkaan 1 alkuperäisiin tilauksiin tulee lähes poikkeuksetta 
muutoksia. Muutos alkuperäiseen tilaukseen voi tulla, jos esimerkiksi maanomistaja ei 
anna lupaa rakentaa mailleen. Suunnittelija käy maastosuunnittelua vaativassa työkoh-
teessa arvioimassa tilanteen. Tästä saattaa aiheutua muutoksia alkuperäisen tilaukseen ja 
suunnitelmaan. Suunnittelija hakee AVUX:n kautta hyväksynnän tekemälleen muutok-
selle, jonka Asiakas 1 hyväksyy sellaisenaan tai tapauskohtaisin ehdoin. Tilauksen al-
kuperäinen aikaraja yleensä pysyy, varsinkin liittymätöissä. Joustoa Asiakkaan 1 puolel-
ta tilauksen valmistumiseen saadaan mahdollisella väliaikaisratkaisulla (tiimipäällikkö 1 
& tiimipäällikkö 2). Kaikki muutokset kannattaa hyväksyttää tilaajalla, koska muutoin 
tilaaja saattaa maksaa alkuperäisen tai halvimman suunnitelman mukaisen hinnan. 
Suunnittelija 1:n mukaan myös hänen omiin suunnitelmiin saattaa tulla myöhemmin 
lähinnä materiaalimääriä koskevia muutoksia. 
 
17 
 
2.5.2 Asiakas 2 
 
Asiakkaan 2 tilauksista vastaavan suunnittelijan, suunnittelija 2:n, maastosuunnitteluun 
sisältyy katulupien hakeminen, kaapelireitin suunnittelu ja tarjousten tekeminen loppu-
asiakkaalle koskien sähköjä tontin rajalta kiinteistölle. Muita suunnittelijan tehtäviin 
kuuluvia töitä ovat, katkojen tilaaminen ja Asiakkaan 2 tilauksista vastaavien tiimipääl-
liköiden auttelu. Myös Asiakkaan 2 tilausten puolella suunnittelutyöt tehdään päivämää-
rän mukaisessa järjestyksessä, mutta esimerkiksi pienitöinen tarjouksen tekeminen tai 
katkon tilaus saattaa mennä hetkellisesti päivämäärä kriteerin edelle (suunnittelija 2, 
22.12.2010). 
Myös Asiakkaan 2 tilauksiin tulee lähes poikkeuksetta muutoksia. Nämä johtuvat esi-
merkiksi siitä, että kilpailevan Yritys 1:n GPS -paikannus ei vastaakaan täysin todellista 
tilannetta, jolloin kaivinkoneurakoitsija saattaa kaivaa väärästä paikasta. Paikannuson-
gelmasta syntyy turhaa kaivuuta, josta tilaaja ei mielellään maksa. Muita syitä työnai-
kaiseen muutokseen ovat Xpowerin mahdollisesti pielessä oleva karttapohja, kohteessa 
maan alta paljastua kallio tai jokin muu kaivueste joita ei ole huomioitu Xpowerin pe-
rusteella tehdyssä suunnitelmassa. Asiakkaalta 2 tulee tilauksen mukana alustava suun-
nitelma, joka sisältää kaapelikoot ja jakokaappien sijainnit, jotka pitävät paikkansa. Ai-
noastaan loppuasiakkaan tontin sisällä saattaa tulla muutoksia ja sovituksia tapauskoh-
taisesti. (suunnittelija 2, 22.12.2010) 
Muutokset merkitään ko. tilauksen HP:ssa näkyvään kommenttikenttään. Suunnittelija 2 
mukaan näitä kommenttikenttiin merkittäviä muutoksia tulisi käyttää tehokkaammin, 
sillä kaikkia muutoksia ei kommenttikenttiin jostain syystä ole merkitty. Tässä suhtees-
sa asentajan pitäisi olla aktiivinen ja ilmoittaa kaikki suunnitelmasta poikkeava. Myös 
työmaapäiväkirjoissa pitäisi näkyä merkinnät kaikista muutoksista, mutta ajanpuutteesta 
johtuen työmaapäiväkirjoista on jäänyt merkintöjä pois. (suunnittelija 2, 22.12.2010) 
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2.6 Vikatöiden vaikutus meneillään oleviin töihin 
 
Asiakkaan 1 tilauksiin kesken päivän tulleella vikatyötilauksella on merkittävä vaikutus 
meneillään oleviin töihin. Jokin työmaa on jätettävä kesken ja mentävä hoitamaan 
akuutti vikatyö. Työnohjauksen kannalta tulleesta vikatyötilauksesta on selvitettävä 
seuraavia asioita: minkälainen vika on kyseessä ja kuka pystyy kyseisen vikatyön suo-
rittamaan. On myös arvioitava kenen työmaata vian korjaus häiritsee vähinten. Esimer-
kiksi työmaalta, jolla on keskeytys menossa, ei kannata ohjata asentajaa muualle. Yli-
määräisen työmaiden välisen liikkumisen välttämiseksi vian korjaaja kannattaa ottaa 
mahdollisimman läheltä vikatyömaata. (tiimipäällikkö 5 & tiimipäällikkö 6) Edellä 
mainittujen kriteerien pohjalta tiimipäälliköt tekevät valinnan kuka asentajista ottaa vi-
katyön suorittaakseen. Työnohjauksellisesti vikatyöt teettävät urakointialueen 2 tiimi-
päälliköillä aina vastaanotto-suunnittelu-valinta-ohjaus -prosessin.  
Urakointialueella 1 yksinkertaisissa ja suoraviivaisissa vikatyötapauksissa työnohjaaja 
ohjaa vikatyön suoraan asentajille. Jos vikatyö on erikoisempi ja vaatii esimerkiksi kai-
vuuta, tulee työ tiimipäälliköiden ohjattavaksi. Suurempien myrskyjen tai lumikuormien 
aiheuttamien laajojen vikasarjojen aikana, kun kaikki asentajat ovat jo vikatöissä, asen-
tajien ohjaus tulee Asiakkaan 1 puolelta. Tällöin vikatyötilaukset kirjataan jälkeenpäin 
AVUX:iin. (tiimipäällikkö 1 & tiimipäällikkö 2) 
Asiakkaan 2 muut rakennustyöt keskeytyvät kiiretilauksina tilattujen liittymätyötilaus-
ten takia samaan tapaan kuin Asiakkaan 1 työt keskeytyvät vikatöiden johdosta. Jos 
viikossa tulee 5 akuuttia liittymätyötilausta, niin muut työt pysähtyvät täysin (tiimipääl-
likkö 3 & tiimipäällikkö 4). Asiakkaan 2 liittymätyötyypin työt ovat sisällöltään yksin-
kertaisempia kuin Asiakkaan 1 akuutit työt. Niihin ei sisälly liittymien rakennusta, vaan 
ainoastaan mittarointityötä ja liittymän kytkentä. TPK -työt sisältyvät liittymätöihin ja 
ovat työtehtäviltään ja työmäärältään vastaavanlaisia. Kiiretilauksena tulleen liittymä-
työtilauksen ohjaaminen asentajille onnistuu työnohjaajalta, eikä tilauksen näin tarvitse 
mennä tiimipäällikön kautta. Tämä antaa tiimipäällikölle aikaa keskittyä suurempiin ja 
enemmän työnohjausta vaativiin tilauksiin. 
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3 TYÖTILAUSTYYPPIEN TUNNISTAMINEN 
 
 
Työtilaustyyppien analysointi on toteutettu projektiraporttien, AVUX:n ja HP:n tilaus-
tietojen, sekä tiimipäälliköiden haastattelujen pohjalta. Liitteessä 2 ovat Asiakkaan 1 eri 
tilaustyyppien liikevaihto-osuudet. Taulukko on koostettu projektiraportista, missä on 
eriteltyinä tilausten liikevaihdot helmikuusta joulukuuhun vuonna 2010. Näistä tiedoista 
taulukko on laajennettu käsittämään vuositason liikevaihto-osuudet.  
Asiakkaan 1 rakennus- tai pientöihin liittyviä maastosuunnitteluja ei ole liikevaihdollis-
sesti tässä eritelty. Näiden tilausten maastosuunnitteluosuuksien liikevaihdot on sisälly-
tetty aina ko. rakennustyötilauksen liikevaihtoon. Taulukon vasemmassa reunassa on 11 
ja 12 kuukauden otannan mukaiset euromääräiset liikevaihdolliset arviot ja alimmalla 
rivillä prosentuaalinen osuus urakointialueen liikevaihdosta. 
Liitteessä 3 on Asiakkaan 1 tilausten työtilaustyyppikohtaiset kappalemääräiset arviot 
vuosi- ja kuukausitasolla. Kappalemääräarviot ovat jaettu edelleen käsittämään urakoin-
tialueet 1 ja 2 erikseen. Taulukot on koostettu AVUX:n kolmen kuukauden otoksesta 
15.12.10. Kaikkien kolmen tarkastellun kuukauden avoimet, eli keskeneräiset työt nä-
kyvät punaisella ja valmiit vihreällä pohjalla. Kuukausittainen ja vuosittainen arvio töi-
den määrästä on taulukon oikeassa reunassa. Rakentamisen viimeistelyt, maastosuunnit-
telu ja vastaanottotarkastukset kuuluvat johonkin aikaisempaan rakennustyötilaukseen. 
Taulukosta on keskeistä vertailla pientöiden ja muiden rakennustöiden lukumääriä. Ver-
tailtaessa lukumääriä liitteen 2 liikevaihdollisiin määriin on huomioitava, että liitteen 3 
taulukossa rakennustyöt pitävät sisällään liittymätyöt, liittymäjohtojen muutostyöt, ka-
tusaneeraukset, maastosuunnittelun, kaava-alueisiin liittyvät työt ja muut luokittelemat-
tomat työt. 
Liitteessä 4 on Asiakkaan 2 projektiraportista koostettu taulukko, mistä selviää vuosit-
tainen liikevaihto työtilaustyypeittäin 11 ja 12 kuukauden otannalla sekä kokonaisliike-
vaihto. Työtilaustyyppien prosentuaalinen osuus asiakkaan tilausten liikevaihdosta on 
taulukon alimmalla rivillä. Kaikkia liittymä- ja pientyötilauksia ei ollut projektiraport-
tiin kirjattu, joten niiden todellinen liikevaihdollinen osuus on suurempi, kuin mitä liit-
teessä 4 on esitetty. (tiimipäällikkö 3 & tiimipäällikkö 4) 
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Liitteessä 5 on arvioitu kappalemääräisesti Asiakkaan 2 vuotuinen ja kuukausittainen 
tilauskanta. Taulukon laadintaan käytettiin HP:n tilaustietokannasta koostettua neljän 
kuukauden otosta, jossa käytiin tilaukset läpi tilauserittelyllä tehdyllä jaolla. Nämä tie-
dot yhdistettiin projektiraportin tietojen kanssa ja luotiin uusi kappalemäärät sisältävä 
taulukko, jolloin päästiin käsiksi projektiraportin työtilaustyyppien nimillä kulkeviin 
tilauksiin. Näin myös tilausten kappalemääräinen ja liikevaihdollinen vertailu on hel-
pompaa suoraan liitteiden 4 ja 5 perusteella. 
 
 
3.1 Asiakas 1 
 
3.1.2 Pientyöt 
 
Urakointialueen 2 pientyötilauksista merkittävä osa liittyy linjalle kaatuneisiin tai sitä 
uhkaaviin puihin. Myös raivaustöitä on selvästi enemmän kuin urakointialueella 1, jossa 
taas sähköasemiin liittyviä pientöitä on enemmän. Molemmat Asiakkaan 1 urakointialu-
eet sisältävät lumitöitä, myrskyjen jälkeisiä vianhoitoja, pylväiden oikaisuja, harusten ja 
pylväiden korjailuja, ilmakuvapientöitä ja erottimien korjauksia. Urakointialueen 2 lii-
kevaihdollisesti suurimmat pientyöt liittyvät pj- ja kj -ilmajohtoverkon viankorjauksiin. 
Seuraavaksi suurin osa liittyy vastaaviin maakaapeliverkon vikatöihin. Myös urakointi-
alueella 1 ilmajohtoverkkojen viankorjaukset ovat liikevaihdollisesti suurimpia pientöi-
tä, mutta urakointialueeseen 2 verrattuna liikevaihto näiden töiden osalta on selvästi 
pienempi. Myrskyjen aiheuttamien vikojen korjaukset olivat euromääräisesti toiseksi 
suurimmat työt ja kolmantena tulivat pj- ja kj -maakaapeliverkon vikojen korjaukset. 
Myös edellä mainitut työt olivat urakointialueella 1 liikevaihdoltaan urakointialueeseen 
2 verrattuna pienemmät. Pientöiden osuus Asiakkaan 1 tilausten kokonaisliikevaihdosta 
oli urakointialueella 1 alueella noin 30 % ja urakointialueella 2 noin 40 %. Liitteessä 3 
olevat pientyötilausten kappalemäärät kaikkien tilausten määrästä ovat samaa luokkaa 
kuin niiden liikevaihdollinenkin osuus. (Projekti raportti 2-12 2010, urakointialue 2 & 
Projektiraportti 2-12 2010, urakointialue 1) 
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Molemmilla urakointialueilla on pääsääntöisesti hyvin saman sisällöllisiä pientöitä. 
Erona voidaan mainita, että urakointialueella 2 on paljon uhkaavan vian nimellä tulleita 
tilauksia, joita urakointialueella 1 ei projektiraportin mukaan ole ollenkaan.  
Asiakkaan 1 pientöiden ohjaus on hyvin tapauskohtaista. Osaan pientöistä tarvitaan 
maastosuunnittelua tai maanrakennusaliurakointia ja ilmakuvapientöihin tarvitaan heli-
kopteri. Nykyisellä työnohjauksella osan pientyötilauksista työnohjaaja pystyy välittä-
mään suoraan asentajille, mutta monimutkaisemmat ja varsinkin maanrakennusta vaati-
vat työt työnohjaaja välittää tiimipäälliköille. Työnkesto pientöissä vaihtelee 1 ja 5 päi-
vän ja toimitusaika 1 ja 30 päivän välillä, mikä tekee osasta pientöistä nopeaa ohjausta 
vaativia. Usein pientyötilauksien yhteydessä on tilattava katko tai työ on jännitetyötä ja 
myös kolmansia osapuolia on töissä huomioitava. Vikatöihin on reagoitava nopeasti, 
johtuen lyhyestä toimitusajasta ja jotta verkon toiminta-aste saataisiin pidettyä mahdol-
lisimman korkeana. Vikatyöt voidaan helposti erotella muista pientyötilauksista ja myös 
projektiraportissa ne olivat eriteltynä liikevaihdollisesti erikseen.  
 
 
3.1.3 Liittymätyöt 
 
Molempien urakointialueiden liittymätyöt pitävät sisällään samanlaisia töitä. Niihin 
kuuluu yksityisten ja yritysten liittymien rakennusta tai purkua, liittymäjohtojen muu-
toksia sekä tilapäisliittymien rakennustöitä. Kappalemäärällisesti ja liikevaihdollisesti 
urakointialueella 2 tehdään kyseisiä töitä 23 % enemmän kuin urakointialueella 1, mutta 
suhteutettuna omien alueidensa kokonaisliikevaihtoon, on molempien osuus siitä 37 %. 
AVUX:ssa näkyvät arvioidut töiden suuruudet olivat pienempiä liittymäjohtojen muu-
tostöissä verrattuna muihin liittymätöihin. (Projekti raportti 2-12 2010, urakointialue 2 
& Projektiraportti 2-12 2010, urakointialue 1) 
Asiakkaan 1 liittymätyötilaukset voidaan karkeasti jakaa liittymätöihin ja liittymäjohto-
jen muutostöihin. Liittymätöihin kuuluu aina rakennustöitä edeltävä maastosuunnittelu, 
mutta liittymäjohtojen muutostöihin maastosuunnittelua kuuluu harvemmin. Työnkes-
toltaan liittymäjohtojen muutostyöt ovat paljon lyhyempiä. Niihin kuluva aika on luok-
kaa 1 henkilötyöpäivä, kun taas liittymätöiden valmistuminen kestää 1:stä 4:ään viik-
koa. 
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3.1.4 Katusaneeraukset ja kaava-aluetilaukset 
 
Asiakkaan 1 katusaneeraustilaukset sisältävät maastosuunnittelua, vanhojen linjojen, 
yleensä ilmajohtojen purkutöitä, pylväsmuuntamoiden purkamisia, korvaavia pj- ja kj-
maakaapeliasennuksia, jakokaappien ja uusien muuntamoiden asennuksia. Kappalemää-
rällisesti katusaneerauksia on tilauksista pieni osa verrattuna liittymä- ja pientöihin. 
Suuritöisinä ne kuitenkin kattavat euromääräisesti noin 9 % urakointialueen 1 ja noin 2 
% urakointialueen 2 kokonaisliikevaihdosta. 
Katusaneeraustilauksiin liittyy aina maastosuunnittelua, maanrakennusta ja tarviketila-
uksia. Tilaustyypin toimitusaika on 6 viikkoa ja työt ovat pitkäkestoisia. Työtä suunni-
teltaessa on haettava lupia, tilattava katko ja työssä on huomioitava myös muita osapuo-
lia, kuten kaupunkia, liittyjää tai samassa kohteessa työskenteleviä muita urakoitsijoita. 
Tilaukset, joissa rakennetaan kaava-alueelle, voidaan erotella muista tilauksista. Näiden 
tilausten työtehtävät ovat samoja kuin katusaneerauksissa lukuun ottamatta mahdollisten 
vanhojen sähkölinjojen purkamisia, joita katusaneeraustilaukset voivat sisältää. Suurim-
pana erona kaava-aluerakentamisen ja katusaneerauksien välillä on, että kaava-alueilla 
ei ole vielä asutusta ja näin ollen töitä häiritseviä tekijöitä on vähemmän.  Kaava-
aluetilausten liikevaihto urakointialueella 1 on 1,8 % ja urakointialueella 2 4,4 % ura-
kointialueiden kokonaisliikevaihdoista. 
 
 
3.1.5 Maastokatselmukset 
 
Asiakkaalla 1 on tilauksia, jotka sisältävät jostain tietystä kohteesta pelkän maastosuun-
nitteluosuuden. Näitä kutsutaan myös maastokatselmukseksi (suunnittelija 1, 
24.2.2011). Tilausten vuosittainen kappalemäärä molemmilla urakointialueilla on pieni 
ja niiden osuus urakointialueen 2 tilausten liikevaihdosta on 0,1 % ja urakointialueen 1  
liikevaihdosta 0,01 %. 2010 vuoden maastokatselmusten määrä ja näin myös liikevaih-
dollinen osuus jäivät pieniksi, koska Asiakkaan 1 omat suunnittelijat tekivät nämä työt. 
Nyttemmin kun Asiakas 1 on vähentänyt omaa maastosuunnitteluaan, ovat Empowerille 
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tulleet maastokatselmustilaukset lisääntyneet. Tällä hetkellä (24.2.2011) tilauksia tulee 
noin 2 kappaletta kuukaudessa (suunnittelija 1, 24.2.2011). 
Työtilaus tulee AVUX:iin ja tiimipäällikkö avaa sille työnumeron. Tämän jälkeen hän 
siirtää tilauksen suunnittelijalle. Tilaukset työllistävät vain tiimipäälliköitä ja maasto-
suunnittelijaa, joten asentajien ohjaukseen ei tässä työtilaustyypissä tarvitse kiinnittää 
huomiota. Työt ovat työmäärältään suhteellisen pieniä ja toimitusaika tällä työtyypillä 
on pitkä, noin 1-2 kk. Tilaukseen sisältyy yleensä tarvikelistojen luonti, mutta ei tarvik-
keiden tilausta. Kolmanteen osapuoleen, eli liittyjään ollaan yhteydessä maastosuunni-
telmaa tehtäessä. Pelkkää toimistotyötä maastosuunnittelutilaukset eivät kuitenkaan ole, 
koska maastokatselmuksissa käydään tekemässä osa suunnittelusta työkohteessa. 
 
 
3.2 Asiakas 2 
 
3.2.1 Liittymä- ja pientyöt 
 
Asiakkaan 2 tilauksissa liittymä- ja pientöiksi luetaan suuritöisemmät työt, kuin liitty-
mätöiden mittarointityöt (tiimipäällikkö 3 & tiimipäällikkö 4). Liittymä- ja pientöiksi 
luokiteltaviin tilauksiin sisältyy sulakkeen vaihtoja, pylväänpoistoja, verkonrakennus- ja 
purkutöitä sekä liittymien rakennustöitä, olemassa olevien liittymien muutoksia ja liit-
tymien purkamisia. Kaikkia pientöitä ei ole kirjattu Asiakkaan 2 projektiraporttiin, joten 
niiden kappalemäärä ja liikevaihto on todellisuudessa suurempi kuin liitteessä 4 oleva 
arvio, 0,4 % asiakkaan tilausten kokonaisliikevaihdosta (tiimipäällikkö 3 & tiimipääl-
likkö 4). Tästä huolimatta Asiakkaan 1 tilauksiin verrattuna Asiakkaan 2 liittymä- ja 
pientöiden lukumäärä ja myös liikevaihto ovat selvästi pienempiä.  
Työnohjauksen näkökulmasta tämän tilaustyypin työt ovat samankaltaisia kuin Asiak-
kaan 1 rakennustyö, tosin toimitusaika on lyhyempi ja työn kesto saattaa poiketa Asiak-
kaan 1 tilauksista. Kaivinkonetta tarvitaan osaan liittymä- ja pientöistä, kuten esimer-
kiksi pylväänpoistoihin ja liittymäkaapeleiden kaivamiseen. Materiaalintilaukset, katu-
lupien haut ja katkojen tilaukset ovat yleisiä työnohjaukseen liittyviä toimenpiteitä tä-
män tyypin tilauksia käsiteltäessä. 
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3.2.2 Liittymän kytkentätyöt 
 
Asiakkaan 2 liittymätyöt sisältävät tilapäiskeskusten ja liittymien kytkentöjä sekä mitta-
rointeja. Liittymätyöt ovat kaikista Asiakkaan 2 tilauksista pienitöisimpiä. Liittymätöi-
den osuus urakointialueen liikevaihdosta on noin 16 %.  
Tilapäiskeskuksien ja työmaasähköjen rakennustyöt voidaan Asiakkaan 2 projektirapor-
tissa erotella muista liittymätöistä, mutta työnjohdollisesti niitä voidaan käsitellä kuten 
muitakin Asiakkaan 2 liittymätöitä. Yksinkertaisina töinä liittymätöiden ohjaus ei tule 
tiimipäällikölle, vaan työnohjaaja ohjaa tilauksen hoitamisen suoraan asentajalle tai 
asentaja-aliurakoitsijalle. 
 
 
3.2.3 Katusaneeraukset 
 
Työnjohdon kannalta Asiakkaan 2 katusaneeraustilauksien hoitamiseen kuuluu valtao-
sin samoja tehtäviä, kuin Asiakkaan 1 katusaneerauksien tapauksissa. Ainoana erona 
voidaan mainita, että Asiakkaan 2 katusaneerauksissa ei tarvitse hakea lupia toisin kuin 
Asiakkaan 1 tapauksessa. Asiakkaan 2 tilausten liikevaihdosta hieman yli puolet koos-
tuu katusaneeraustöistä. Työnohjauksellisesti molempien asiakkaiden katusaneeraus 
työtyyppi on siis lähes identtinen. 
 
 
3.2.4 Maastosuunnittelu 
 
Myös Asiakkaalla 2 on tilauksia, jotka sisältävät jostain tietystä kohteesta pelkän maas-
tosuunnitteluosuuden. Asiakkaan 2 tapauksessa nämä tilaukset koskevat useimmiten 
loppuasiakkaan tontinosuuden maastosuunnittelua.  Tilausten vuosittainen kappalemää-
rä on pieni ja niiden osuus Asiakkaan 2 tilausten liikevaihdosta on hieman alle 3 %. 
(Projektiraportti 2-12 2010 urakointialue 3) 
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Työt ovat samankaltaisia kuin Asiakkaan 1 maastosuunnittelutilaukset. Niiden hoitami-
nen menee pääpiirteissään samalla tavalla kuin Asiakkaan 1 puolella. Eroina kuitenkin 
käytettävä tilaustenkäsittelyohjelmisto, joka Asiakkaan 2 tapauksessa on HP ja että työt 
eivät mene tiimipäällikön kautta, vaan tulevat suoraan suunnittelijalle. (suunnittelija 2, 
24.2.2011) 
 
 
3.2.5 Tarviketilaukset 
 
Asiakkaan 1 materiaalin tilaukset sisältyvät ko. tilauksen maastosuunnitteluun, joten 
niitä ei Asiakkaan 1  osalta käsitellä omana työtilaustyyppinään. Asiakkaan 2 tilausten 
liikevaihdosta 16 % koostuu tarviketilauksista. Nämä tilaukset pitävät sisällään lähinnä 
teiden alituksiin ja kaapeliojiin käytettäviä putkia. Tilaukset liittyvät pääsääntöisesti 
aikaisempiin katusaneeraus- tai liittymätyötilauksiin, mutta on myös tilauksia, joissa 
Empower toimii vain tarvikkeiden välittäjänä. 
Työnohjaaja tilaa tarvittavan materiaalin ja tavarantoimittaja toimittaa tilatun tuotteen 
sovittuun paikkaan. Jos tilattu materiaali on sovittu haettavaksi tavarantoimittajan varas-
tolta, tilaajan edustaja suorittaa noudon Empowerilta saamansa viitenumeron perusteel-
la. Työnohjauksellisesti tarviketilaukset eroavat rakennustyötilauksista, koska näissä 
asentajia ei tarvitse ohjata ollenkaan.  
 
 
3.2.6 Isot yksittäiset työt 
 
Asiakkaan 2 tilauksissa oli muutamia töitä, jotka yksittäisinä tapauksina eivät edellä 
oleviin kategorioihin luokittuneet. Tällaisia olivat Särkänniemessä tehdyt korjaukset ja 
muutostyöt, Kenkätie 9 muuntamoiden siirrot ja Raholankadun muuntamon pj-kiskojen 
uusinnat.  Näiden liikevaihdollinen osuus Asiakkaan 2 tilauksista on noin 10 %. 
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Näissä tilauksissa toimitusaika on 4-6 viikkoa ja rakennustyötyyppisinä töinä näissäkin 
tarvitsee hakea lupia, tilata katkoja ja huomioida kolmansia osapuolia. Työnohjauksen 
kannalta työt ovat samanlaisia, kuin muutkin rakennustyöt. 
 
 
3.3 Asiakkaan 1 ja Asiakkaan 2 pien- ja liittymätöiden erottelu 
 
Asiakkaan 1 liittymänrakennustöitä sisältävät tilaukset, jotka kulkevat liittymätyö –
nimellä, on eroteltu liikevaihdollisesti, kappalemäärällisesti ja työnohjauksellisesti 
omaksi työtilaustyypikseen. Asiakkaan 2 liittymärakennustyöt on käsitelty em. osilta 
yhdessä Asiakkaan 2 pientöiden kanssa. Asiakkaan 2 pientyöt käsittävät siis myös liit-
tymien rakentamiseen liittyviä töitä ja näin siis osittain eri työtehtäviä kuin Asiakkaan 1 
pientyöt. 
Yleisesti kooltaan Asiakkaan 2 tilausten pienin pientyö on suurempi kuin Asiakkaan 1 
tilauksissa oleva pienin pientyö (työnohjaaja 1). Asiakkaan 2 kaikkien tilaustyyppien 
pienimmät työt ovat liittymien kytkentätöitä, jotka on käsitelty omana työtyyppinään. 
Asiakkaan 1 liittymien kytkentätyöt on sisällytetty ko. tilaajan pientyötyyppiin.  
Suurempia ja aikaa vieviä rakennustöitä keskeyttävät molempien tilaajien akuutit tilauk-
set. Asiakkaan 1 puolella näitä akuutteja töitä ovat pientöihin sisältyvät vikatyöt ja Asi-
akkaan 2 puolella kiiretilauksina tilatut liittymien kytkentätyöt. 
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4 TYÖTILAUSTYYPPIEN LUOKITTELU 
 
 
4.1 Tilausten ominaispiirteet 
 
Tilattuja töitä tarkasteltiin niiden ominaispiirteiden kannalta. Tässä tarkastelussa selviää 
töiden vaatimat työnohjaukselliset toimenpiteet ennen asentajien suorittamaa kenttätyö-
tä. Liitteessä 6 on eritelty Asiakkaan 1 ja liitteessä 7 Asiakkaan 2 tilausten sisältö, tila-
uksen vaatimat ennakoivat toimenpiteet, muiden osapuolien mahdollinen huomiointi 
sekä tilauksen vaatima reagointi. Nämä määrittelevät tilauksen ominaispiirteet. Työn 
kestoksi on arvioitu tilaustyypille yleinen vaihteluväli tai keskimääräinen työn kesto. 
Näiden ominaispiirteiden esiintyminen nykyisissä työtilaustyypeissä selvitettiin, jotta 
työtilaustyypit voitiin ryhmitellä uudelleen työnohjauksen näkökulmasta. 
 
 
4.1.1 Asiakkaan 1 tilausten sisältö  
 
Tilausten sisältö käsittää maastosuunnittelun, maanrakennuksen ja materiaalitilauksen 
tarpeet. Liitteestä 6 nähdään Asiakkaan 1 nykyisten tilaustyyppien ominaispiirteet, jotka 
on koottu 27.1.11 tehdyn haastattelun perusteella (tiimipäällikkö 1, tiimipäällikkö 2 & 
suunnittelija 3). Maastosuunnittelu kuuluu kaikkiin tilaustyyppeihin, vaikka pien- ja 
vikatöissä sekä LJM -töissä sitä esiintyykin vain harvoin. Maanrakennusta esiintyy ylei-
sesti kaikissa muissa, paitsi pien- ja vikatyötilauksissa, joissa sitä tarvitaan niin ikään 
harvoin, ja puhtaissa maastosuunnittelutilauksissa, joissa sitä ei luonnollisesti esiinny 
lainkaan. Materiaalin tilaus tehdään Asiakkaan 1 työtilauksissa maastosuunnittelun yh-
teydessä. Poikkeuksena edelliseen ovat vika- ja pientyöt, joissa materiaali on jo varas-
tossa, jota täydennetään tarpeen mukaan.  
Ennakointiin sisältyy lupien hankinta, katkojen tilaukset ja jännitetöistä ilmoittaminen. 
Tehtävät ovat pitkäkestoisia, joten ne on aloitettava hyvissä ajoin. Lupien hankkiminen 
kestää luvasta riippuen 1 - 8 viikkoa ja katkoista ja jännitetöistä on ilmoitettava verkko-
yhtiölle viikkoa aikaisemmin. Lupien hankinta on osana kaikkia tilaustyyppejä. Erona 
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muihin tilaustyyppeihin LJM- ja pientöissä lupia tarvitsee kuitenkin hakea vain harvoin. 
Vikatöissä tarvitaan lupia kuten muissakin töissä, mutta kiireellisyytensä johdosta luvat 
haetaan myöhemmin tai mahdollisuuksien mukaan heti puhelimitse. 
Muiden huomioinnilla tarkoitetaan muiden, kuin tilaajan ja toimittajan huomioimista 
tilauksen ja varsinaisen työn suorituksen yhteydessä. Näitä kolmansia osapuolia voivat 
olla esimerkiksi kaupunki, liittyjä tai jokin muu yritys, jonka kanssa työskennellään 
samalla työmaalla. Vikatyöt ovat ainoita, joissa kolmansia osapuolia ei ole osallisena. 
Maastokatselmuksissa ollaan tarpeen mukaan yhteydessä loppuasiakkaaseen, mutta 
koska itse työ on lähinnä toimistolta tapahtuvaa työtä, ei kolmansien osapuolten kanssa 
olla tekemisissä samalla tavalla kuten rakennustöissä. 
 
 
4.1.2 Asiakkaan 1 tilausten vaatima reagointi 
 
Työn vaatima reagointi riippuu tilauksen toimitusajasta ja työn kestosta. Nopeimman 
reagoinnin vaativat vikatyöt, uhkaavan vian työt ja lyhyellä toimitusajalla tilatut pien-
työt. Toimitusaika näillä töillä on 1 - 14 päivää. Edellä mainitut ovat myös työn kestol-
taan lyhyimpiä töitä, 1 - 5 henkilötyöpäivää. LJM -työt ovat myös lyhytkestoisia, noin 
yhden henkilötyöpäivän mittaisia, mutta rakennustöinä niillä on 6 viikon toimitusaika, 
kuten on liittymätöillä, katusaneerauksilla ja kaava-aluetöilläkin. Maastokatselmusten 
suorittaminen kestää tunnista 8 tuntia ja toimitusaikaa näillä töillä on tapauskohtaisesti 1 
- 2 viikkoa. 
 
 
4.1.3 Asiakkaan 2 tilausten sisältö 
 
Tilausten työnohjaukselliset sisällöt molempien asiakkaiden tilauksilla ovat samat. Ero-
ja syntyy kuitenkin erilaisista tilaustyypeistä johtuen. Liitteessä 7 on kuvattu Asiakkaan 
2 työtilaustyyppien ominaispiirteet, jotka ovat määritelty 27.1.11 tehdyn haastattelun 
perusteella (tiimipäällikkö 4 & suunnittelija 2). Maastosuunnittelua sisältyy katusanee-
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raus- ja puhtaisiin maastosuunnittelutilauksiin. Liittymä- ja pientöissä ja liittymän kyt-
kentätöissä sitä esiintyy harvoin ja isoissa yksittäisissä töissä sekä tarviketilauksissa ei 
ollenkaan. Maanrakennusta sisältyy kaikkiin rakennustöihin sekä myös harvoin liitty-
män kytkentätöihin. Tarviketilaukset ja pelkkää maastosuunnittelua sisältävät työt eivät 
sisällä maanrakennusta. Materiaalin tilauksia sisältävät kaikki muut paitsi liittymänkyt-
kentätyöt. Maastosuunnittelutilauksissa ei tehdä materiaalin tilausta vaan ainoastaan 
tarvikelistat. 
Ennakointia lupa-asioiden, katkojen ja jännitetöiden osalta tarvitsee tehdä liittymä- ja 
pientöissä sekä isoissa yksittäisissä töissä. Liittymänkytkentätöissä lupia tarvitsee hank-
kia vain harvoin ja muissa töissä ennakointia ei tarvitse tehdä ollenkaan. 
Kolmansia osapuolia on huomioitava kaikissa muissa paitsi materiaalitilauksissa. Liit-
tymä- ja pientöissä sekä liittymän kytkentä töissä harvoin ja katusaneerauksissa, maas-
tosuunnittelussa sekä isoissa yksittäisissä töissä aina. 
 
 
4.1.4 Asiakkaan 2 tilausten vaatima reagointi 
 
Asiakkaan 2 tilauksista nopeaa reagointia vaativat liittymän kytkentätyöt, jotka on tilat-
tu kiiretilauksina, jolloin toimitusaika on alle 5 päivää. Vaikka nämä tilaukset ovatkin 
pienitöisiä (työn kesto 2 - 3 tuntia), ovat ne luonteensa johdosta korkealle priorisoituja 
töitä ja näin saattavat keskeyttää muita kiireettömämpiä työmaita. Myös isot yksittäiset 
työt vaativat nopeaa reagointia johtuen pitkästä työn kestosta.  
Rakennustöistä katusaneerauksilla ja isoilla yksittäisillä töillä toimitusaika on 4 - 6 viik-
koa ja liittymä- ja pientöillä  2 viikkoa. Viimeksi mainitun  työtilaustyypin työn kesto 
on keskimäärin 3 päivää, kun taas katusaneerauksilla se on alkaen 2 viikkoa ja isoilla 
yksittäisillä töillä 4 - 6 viikkoa. Tarviketilausten toimitusaika vaihtelee yhdestä päivästä 
kolmeen kuukauteen ja työn kesto on lyhyt, noin 2 tuntia. Maastosuunnittelutilauksissa 
on pitkä toimitus aika, 1 - 2 kuukautta ja työn kesto on keskimäärin 4 henkilötyöpäivää. 
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4.1.5 Yhteenveto Asiakkaiden 1 ja 2 tilauksista 
 
Liitteissä 6 ja 7 on esitetty asiakkaittain tilausten ominaispiirteet. Työn kesto ja toimi-
tusaika olivat ominaispiirteinä suurimpia erottelijoita eri tilaustyyppien välillä. Pienikes-
toiset työt ovat työn suoritukseltaan ja ohjaukseltaan yksinkertaisempia. Näissä töissä 
maastosuunnittelu on harvinaisempaa, mikä poistaa työnohjauksesta yhden roolin käy-
tön, jolloin työnohjaus yksinkertaistuu. Lyhyt kestoisia (1 - 5 henkilötyöpäivää) ja lyhy-
entoimitusajan omaavia töitä olivat Asiakkaan 1 tilauksista vikatyöt ja lyhyen toimitus-
ajan (1 - 14 päivää) omaavat pientyöt. Asiakkaan 2 tilauksista vastaavia olivat kiiretila-
uksina tilatut liittymän kytkentätyöt. Lyhyt kestoisia ja suhteessa pitkän toimitusajan 
omaavia tilauksia olivat Asiakkaan 1 tilauksista puolestaan LJM -työt ja pitkän toimi-
tusajan (15 - 30 päivää) pientyöt. Asiakkaan 2 tilauksista vastaavia olivat liittymän kyt-
kentätyöt normaalilla 2 - 3 viikon toimitusajalla. 
Asiakkaan 1 maastokatselmukset sekä Asiakkaan 2 puhtaat maastosuunnittelutilaukset 
eroavat ominaispiirteiltään muista tilauksista merkittävästi. Tilaustyyppinä ne ovat ai-
noita, jonka hoitamiseen ei välttämättä tarvita muita kuin maastosuunnittelija ja laskut-
taja. Niiden toimitusaika ja työn kesto antavat joustomahdollisuuden hoitaa tilaukset 
silloin, kun muita töitä on vähemmän. Ne ovat myös ainoita tilaustyyppejä, joihin ei 
sisälly maanrakennusta, materiaalin tilausta, lupien hankintaa eikä tarvetta katkoille tai 
jännitetöille. Muissa edellä mainittuja ominaisuuksia esiintyy joko harvoin tai säännölli-
sesti. 
Asiakkaan 2 tarviketilaukset olivat myös muista tilauksista merkittävästi poikkeavia. 
Niihin ei sisälly mitään muita ominaispiirteitä kuin materiaalin tilaus. Työnohjaus ja 
toteuttaminen ovat yksinkertaisia ja nopeita tehtäviä. 
Asiakkaan 1 liittymä- ja kaava-aluetyöt, molempien tilaajien katusaneeraustyöt sekä 
Asiakkaan 2 liittymä- ja pientyöt ja isot yksittäiset työt olivat ominaispiirteiltään keske-
nään samankaltaisia. Toimitusajat olivat kaikilla 2 - 6 viikkoa ja lähes kaikkiin sisältyi 
maastosuunnittelua, maanrakennusta, materiaalin tilausta, erilaisten lupien hakemista ja 
katkoja tai jännitetöitä. 
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4.2 Luokkien muodostaminen 
 
Luokat muodostettiin, jotta tilaukset saataisiin vaativuutensa perusteella jaettua työnoh-
jaajan ja tiimipäällikön roolien kesken paremmin. Myös tilausten kiireellisyydestä joh-
tuva reagoinnin tarve selkiytyy. Liitteessä 8 on esitetty molempien asiakkaiden tilauk-
sista muodostetut 4  luokkaa. Siihen on merkitty yhdistettyjen luokkien yhteiset omi-
naispiirteet, työnohjauksessa huomioitavat asiat, mistä nykyisistä työtilaustyypeistä 
luokka koostuu, sekä arvio kunkin luokan vuosiliikevaihdosta.  
 
 
4.2.1 Asiakkaan 1 tilausluokat 
 
Ominaispiirteiden perusteella kaikki Asiakkaan 1 työtilaustyypit jaettiin aluksi kolmeen 
eri luokkaan. Luokan 1 sisältö koostui tilauksista, jotka vaativat usein maankaivualihan-
kintaa, lupien hakemista, katkojen ennakointia ja kolmansien osapuolien huomioimista 
tilauksen yhteydessä. Näihin tilauksiin kuuluvat suuremmat rakennustyöt, joita ovat 
liittymätyöt, katusaneeraukset ja kaava-aluetyöt. Maastokatselmukset sijoitettiin luok-
kaan 1, koska niiden suorittaminen on työnohjaamisen kannalta samanlaista, kuin jo-
honkin rakennustyötilaukseen liittyvän maastosuunnittelunkin ohjaus. Rakennustöiden 
toimitus aika oli 6 viikkoa ja maastokatselmusten toimitusaika vaihteli 1:stä 2:een viik-
koon. 
Pientyöt eroteltiin toimitusajan perusteella lyhyen toimitusajan töihin (1 - 14 päivää) ja 
pitkän toimitusajan töihin (15 - 30 päivää). Luokan 2 työt koostuivat nopeaa reagointia 
vaativista ja lyhyen toimitusajan omaavista vika-  ja pientöistä. 
Luokka 3 koostui tilauksista, joilla on pitkä toimitusaika työn kestoon nähden. Työnoh-
jaukseltaan ne ovat paljon Asiakkaan 1 luokan 1 kaltaisia, mutta eivät vaadi yhtä nopeaa 
reagointia. Tähän luokkaan sijoitettiin pitkän toimitusajan pientyöt ja LJM -työt.  
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4.2.2 Asiakkaan 2 tilausluokat 
 
Asiakkaan 2 tilaustyypeille tehtiin vastaavanlainen jako ominaispiirteiden perusteella. 
Luokkien numerointi ja ominaispiirteet asetettiin vastaamaan molempien asiakkaiden 
kesken mahdollisimman paljon toisiaan, jotta luokkien myöhempi yhdistäminen sujuisi 
vaivattomammin ja saataisiin yhtenäinen työnohjaus asiakkaasta riippumatta. Asiakkaan 
2 luokkaan 1 sijoitettiin Asiakkaan 1 luokan 1 tapaan suuritöisemmät ja ohjaukseltaan 
monimutkaisemmat rakennustyöt. Näihin töihin kuului katusaneeraukset, liittymä- ja 
pientyöt ja isot yksittäiset työt. Myös pelkkää maastosuunnittelua sisältävät tilaukset 
sijoitettiin tähän luokkaan samasta syystä kuin Asiakkaan 1 maastokatselmuksetkin. 
Luokkaan 2 sijoitettiin kiireelliset, nopeaa reagointia vaativat tilaukset. Tällaisia tilauk-
sia olivat kiiretilauksina, eli 5 päivän toimitusajalla tilatut liittymän kytkentätyöt. Omi-
naispiirteet tällä luokalla olivat samat kuin Asiakkaan 1 luokalla 2. 
Asiakkaan 2 luokkaan 3 sijoitettiin ominaispiirteiltään Asiakkaan 1 luokan 3 töitä vas-
tannut liittymän kytkentä -työtyyppi. Kriittisenä ominaispiirteenä on siis pitkä toimitus-
aika työn kestoon nähden. Muutoin ominaispiirteet ovat yhteneviä molempien asiakkai-
den luokan 2 kanssa.  
Asiakkaan 2 työtilaustyypeistä tarviketilaukset olivat ominaispiirteiltään muista niin 
paljon poikkeavia, että niille muodostettiin oma luokka. Luokan 4 ominaispiirteisiin 
kuuluu lyhyt työn kesto, vaihteleva toimitusaika sekä luonnollisesti materiaalin tilaus. 
Muista luokista se eroaa eniten siinä, että tämän työtyypin ja samalla luokan työnohjaus 
onnistuu kokonaan toimistolta.  
 
 
4.2.3 Lopullinen luokkajako 
 
Liitteessä 8 on esitetty yhdistetyt luokat. Molempien asiakkaiden samankaltaisten työti-
lausten sijoittelu samannumeroisiin luokkiin selkiyttää luokkien yhdistämistä. Lopulli-
sessa luokkajaossa Asiakkaan 1 ja Asiakkaan 2  luokan 1 työt on yhdistetty keskenään. 
Samoin tehtiin luokille 2 ja 3. Luokan 4 työt säilytettiin omana luokkanaan. 
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Luokkajako tehtiin nykyisten työtilaustyyppien yhteisten ominaispiirteiden perusteella. 
Ominaispiirteet olivat määritelty työnohjauksen näkökulmasta ja tästä johtuen työnoh-
jauksessa vaadittavat toimenpiteet ovat kunkin luokan sisältämien tilausten kesken hy-
vin samankaltaisia. Luokkajakoa tehtäessä on otettu huomioon pienten, mutta nopeaa 
reagointia vaativien töiden vaikutus suuritöisempiin tilauksiin. Luokan 1 töitä ei tarvitse 
keskeyttää, kun luokkien 2 ja 3 töille varataan oma asentajaresurssi. Tämä vähentää 
työmaiden välillä liikkumista ja näin parantaa tuloksellisuutta. 
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5 TYÖNOHJAUSMALLI 
 
 
5.1 Ohjausmallin rakentaminen 
 
Liitteessä 9 on kuvattu alku- ja liitteessä 10 loppuosa luokan 1 tilausten työnohjausmal-
lista. Mallissa on yhteensä kuusi roolia, jotka osallistuvat tilauksen käsittelyyn, työn 
suorittamiseen tai mahdollisten muutosten toteuttamiseen. Roolit ovat tilaaja, laskuttaja, 
tiimipäällikkö, maastosuunnittelija, asentaja/maanrakennusaliurakoitsija ja loppu-
asiakas. Edellä mainituista Empowerille kuuluvat laskuttajan, tiimipäällikön, maasto-
suunnittelijan ja asentajan roolit. Maanrakennusaliurakoitsijan rooli voidaan käsitellään 
yhdessä asentajan roolin kanssa, koska niitä ohjataan samalla tavalla ja heidän työsuori-
tuksia ei tässä erotella.  
Liitteessä 11 on luokkien 2 ja 3 työnohjausmalli. Tämän työnohjausmallin kuusi roolia 
ovat tilaaja, loppuasiakas, asentaja-aliurakoitsija sekä Empowerille kuuluvat roolit 
työnohjaaja, asentaja/maanrakennusaliurakoitsija ja laskuttaja. On mahdollista, että 
luokkien 2 ja 3 tilaukset sisältävät sähkö- tai maastosuunnittelua. Nämä tilaukset erotel-
laan luokkien 2 ja 3 töistä ja siirretään luokan 1 ohjausmallin alle. Luokkien 2 ja 3 ohja-
ukset ovat toimenpiteiltään täysin samanlaisia. Eroina näissä on tilausten aikataululliset 
erot, jotka johtuvat toimitusajoista. 
Aikaisemmin työnohjaajat eivät vastanneet katkojen tilaamisesta, jännitetöiden ilmoit-
tamisesta eivätkä maankaivuun tilaamisesta tai ohjauksesta. Luokkien 2 ja 3 töihin sisäl-
tyy näitä tehtäviä, vaikkakin vain harvoin. Liitteen 11 työnohjausmallissa työnohjaajien 
vastuulle siirtyvät luokkien 2 ja 3 töiden edellä mainitut tehtävät. Tämä toimenpide 
mahdollistaa uuden luokkajaon käytön, selkiyttää tilausten jakoa tiimipäälliköiden ja 
työnohjaajien roolien kesken ja antaa tiimipäälliköille enemmän aikaa keskittyä suu-
rempiin rakennustöihin. 
Liitteessä 12 on esitetty luokan 4 tilausten ohjausmalli. Tilausten ohjaukseen osallistuu 
4 roolia: tavarantoimittaja, tilaaja, laskuttaja ja työnohjaaja. Empowerille kuuluvat kaksi 
viimeistä roolia. Luokan 4 tilausten toteuttaminen on Empowerin kannalta pelkästään 
toimistolta suoritettavaa toimintaa.  
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Liitteissä 9, 10, 11 ja 12 näkyvät myös lohkojen sisältöjen toteuttamiseen kuluvat aika-
arviot työnohjaukseen osallistuvien roolien osilta. Arvioitu aika kuluu yhteensä kaikkiin 
niihin lohkoihin, joita se on osoitettu koskemaan. Nämä arviot perustuvat tiimipäälli-
köiden, suunnittelijoiden ja työnohjaajien nykyisiin työtehtäviin kuluviin aikoihin (tii-
mipäällikkö 4 24.4.2011, suunnittelija 1 24.4.2011, suunnittelija 1 suunnittelija 2  
24.4.2011, tiimipäällikkö 1  10.3.2011, työnohjaaja 2 10.3.2011)  
 
 
5.2 Luokan 1 roolit ja vastuut 
 
Liitteistä 9 ja 10 näkyy tilauksen eteneminen luokassa 1. Jäljempänä käydään läpi tila-
uksen kulku ja työnohjaus, ja eri roolien tehtävät ja vastuut tilauksen etenemisjärjestyk-
sessä. 
 
 
5.2.1 Tilauksen vastaanotto 
 
Tilaaja tekee tilauksen sähköisesti tilaajajärjestelmään. Tiimipäällikkö ottaa tilauksen 
vastaan ja arvioi tilauksen toimitusajan ja käytössä olevien resurssien pohjalta pysty-
täänkö tilaus toimittamaan vaaditussa ajassa. Jos ei pystytä, tiimipäällikkö ottaa yhteyttä 
tilaajaan ja neuvottelee mahdollisesta toimitusajan pidentämisestä. Jos toimitusaikaa ei 
saada lisää, tilaus joudutaan hylkäämään. Jos toimitusaikaa saadaan tarpeeksi lisää tai 
jos se oli alunperinkin riittävä, avaa tiimipäällikkö tilaukselle työnumeron ja tekee alus-
tavan aikataulutuksen työlle. Alustava aikataulutus tehdään niiden tietojen ja arvioiden 
puitteissa mitä tässä vaiheessa on käytettävissä. 
Jos luokasta 2 tai 3 on siirretty tilaus luokan 1 ohjaukseen, se tulee tiimipäällikölle, joka 
tekee myös siirretyille tilauksille edellä mainitun käsittelyn. Aikataulutuksen jälkeen 
tiimipäällikkö varaa tilaukselle suunnitteluresurssin. Tiimipäällikkö ottaa yhteyden 
asennuspäällikköön, jos suunnitteluresurssin saaminen ei suunnittelijoiden aikatauluista 
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ja kuormituksesta johtuen onnistu. Jos tilaus ei vaadi sähkö- eikä maastosuunnittelua, 
ohjaus jatkuu kappaleen 5.2.3 mukaan. 
 
 
5.2.2 Suunnittelu 
 
Sähkö- ja maastosuunnittelun toteuttamisesta vastaa maastosuunnittelija. Sähkösuunnit-
telu suunnitellaan sitä vaativissa tilauksissa ensimmäisenä. Maastosuunnittelua tehtäessä 
suunnittelija on tarvittaessa yhteydessä loppuasiakkaaseen ja sopii tapaamisen työkoh-
teeseen tilanteen kartoittamiseksi. Tarpeen vaatiessa suunnittelija sopii maankäytöstä 
aiheutuneisiin korvauksiin liittyvät asiat maanomistajan kanssa. 
Tontinosan suunnittelua tehtäessä maastosuunnittulohkossa haetaan tarvittavat katulu-
vat, suunnitellaan kaapelireitit ja luodaan tarvikelistat. Tämän jälkeen siitä tehdään tar-
jous loppuasiakkaalle.  
Jos suunnittelun aikana on tullut muutoksia alkuperäiseen tilaajalta tulleeseen suunni-
telmaan tai tilauksen aikataulun tai budjetin huomataan suunnittelun valmistuttua olevan 
epärealistinen on muutoksista neuvoteltava tilaajan kanssa. Tässä vaiheessa suunnittelija 
ja tiimipäällikkö käyvät yhdessä läpi tilauksen tekniset, aikataululliset ja kustannukselli-
set perusteet, joilla muutosta tilaukseen haetaan. Tiimipäällikön vastuulla on hoitaa 
muutoksista neuvottelu tilaajan kanssa vaikka tehtävä olisikin delegoitu esimerkiksi 
suunnittelijalle. Tilaajan hyväksymien muutosten jälkeen suunnittelija hakee loput tar-
vittavat luvat ja siirtää tilauksen käsittelyn tiimipäällikölle. 
Pelkkää suunnittelua sisältävien tilausten ohjaus jatkuu liitteessä 10. Suunnittelija koko-
aan laskutukseen vaadittavat tiedot yhteen ja lähettää ne laskuttajalle. Laskuttaja muo-
dostaa laskun, kirjaa sen Empowerin järjestelmään ja lähettää sen tilaajalle. 
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5.2.3 Työnohjauksen suunnittelu – asennustyön valmistuminen 
 
Tiimipäällikkö suorittaa työnohjauksen lopullisen aikataulutuksen ja resursoinnin asen-
tajien ja maanrakennuksen osilta. Myös katkojen tarve nähdään tässä vaiheessa. Tilauk-
sesta ja tarpeesta riippuen ne voidaan tilata heti aluksi tai vasta asennuksen loppuvai-
heessa, kun työ on muilta osin valmis. Työn suunnittelun jälkeen kun työ on ajankohtai-
nen, tiimipäällikkö ohjaa asentajat ja maanrakennusaliurakoitsijan työmaalle. 
Maanrakennusaliurakoitsija ja asentaja suorittavat suunnitellut asennus- ja maanraken-
nustyöt. Yksinkertaisimmassa ja parhaassa tapauksessa, eli jos työnaikaisia muutoksia 
ei tule, he saavat työn suoritettua ja asentajat ilmoittavat mahdollisesta katkon tarpeesta 
heti kun mahdollista. (liite 10) Tiimipäällikön roolin tehtäviin kuuluu katkopyynnön 
esittäminen tilaajalle, joka puolestaan toteuttaa katkon. Tiimipäällikkö välittää tiedon 
katkon tarkasta ajankohdasta asentajille. Tämän jälkeen, tarpeen vaatiessa, asentajat 
ovat yhteydessä käyttökeskukseen tiedottaakseen tarkasta katkon aikaisen asennustyön 
alkamisesta ja päättymisestä. 
Laadun parantamiseksi tiimipäällikkö suorittaa työnaikaista työmaavalvontaa valitse-
missaan työkohteissa parhaaksi katsomassaan vaiheessa. Asennus- ja maanrakennustöi-
den päätteeksi asentaja suorittaa vielä omantyön tarkistuksen työn laadun varmistami-
seksi. Lopuksi asentaja täyttää työmaaraportit ja toimittaa ne tiimipäällikölle.  
Seuraavaksi, tilaajan käytännöistä riippuen, työnohjaus haarautuu joko vastaanottotar-
kastusta vaativaan haaraan tai haaraan, jossa ei tilaajan puolelta vastaanottotarkastusta 
tehdä. Käsitellään ensin vastaanottotarkastusta vaativat toimenpiteet.  
Asentajan toimitettua työmaaraportit tiimipäällikölle, tämä kokoaa raportit yhteen ja 
suorittaa laskutusyksiköiden tarkistuksen. Tämän jälkeen tiimipäällikkö sopii tilaajan 
kanssa vastaanottotarkastuksen ajankohdasta. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä tilaa-
ja ja tiimipäällikkö käyvät läpi korjattavat asiat, joiden suorittamisen jälkeen työmaa on 
tilaajan puolelta hyväksytty valmiiksi. Korjausten myötä laskutusyksiköihin tulevat 
muutokset tarkastetaan samassa yhteydessä. 
Tiimipäällikkö ohjaa asentajan korjaamaan vastaanottotarkastuksessa ilmenneet kohdat, 
jonka jälkeen tilauksen käsittely siirtyy tiimipäällikölle dokumentoitavaksi. Jos korjat-
tavia asioita ei vastaanottotarkastuksessa ilmene, tilaus siirtyy suoraan tiimipäällikön 
dokumentoitavaksi. 
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Jos vastaanottotarkastusta ei tilaajan toimesta suoriteta, koostuu tiimipäällikön tehtävät 
asentajien suorittaman oman työn tarkastuksen hyväksymisestä ja työn dokumennoin-
nista. Dokumennoinnin yhteydessä tarkistetaan laskutettavat yksiköt, päivitetään suun-
nittelijan työhön tulleet mahdolliset muutokset ja Xpoweriin merkitään käyttöönottopäi-
vämäärät työkohteeseen asennetuille komponenteille. Dokumentointi voidaan suorittaa 
myös ostettuna palveluna, mikäli tilauksen toimitusaika tämän sallii. 
 
 
5.2.4 Laskutus ja asiakaspalautteet 
 
Dokumennoinnin jälkeen tiimipäällikkö kokoaa laskun muodostamiseen tarvittavat tie-
dot yhteen ja lähettää ne laskuttajalle. Näistä tiedoista laskuttaja muodostaa laskun, kir-
jaa sen Empowerin järjestelmään ja lähettää laskun tilaajalle. Tiimipäälliköiden vapaut-
taminen laskutustyöstä antaa heille enemmän aikaa suorittaa varsinaista työnohjausta. 
Asiakaspalautteita saattaa tulla suoraan loppuasiakkaalta tai tilaajan kautta ja niiden 
käsittely on rakentamisesta vastaavan tiimipäällikön hoidettavana. 
 
 
5.3 Luokkien 2 ja 3 roolit ja vastuut 
 
Liitteessä 11 on kuvattu luokkien 2 ja 3 tilausten ohjaus. Seuraavaksi käydään läpi tila-
uksen kulku ja työnohjaus, ja eri roolien osallistuminen ja vastuut tilauksen käsittelyssä. 
 
 
5.3.1 Tilauksen vastaanotto 
 
Tilaaja suorittaa tilauksen, jonka työnohjaaja ottaa vastaan. Työnohjaaja tarkistaa onko 
tilaus asentaja-aliurakoitsijalle ohjattava tilaus, luokan 4 ohjaukseen kuuluva tarviketi-
laus, luokkiin 2 tai 3 kuuluva työnohjaajan ohjattavissa oleva tilaus vai katkoja, maasto- 
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tai sähkösuunnittelua sisältävä ja näin luokan 1 ohjausta vaativa tilaus. Viimeisimmässä 
tapauksessa työnohjaaja ohjaa tilauksen ko. asiakkaan tilauksista vastaavalle tiimipääl-
likölle. Luokan 2 ja 3 tilauksissa hän hoitaa itse työnohjauksen seuraavasti. 
 
 
5.3.2 Asentaja-aliurakoitsijan työt 
 
Jos tilaus on alihankintana toteutettava asennus- tai mittarointityö, työnohjaaja avaa 
työlle työnumeron ja siirtää tilauksen suoraan aliurakoitsijalle. Aliurakoitsija suorittaa 
työn toimitusajan puitteissa, tarkastaa oman työsuorituksensa ja lähettää Empowerille 
tarvittavat työmaaraportit ja laskun. Työnohjaaja kirjaa laskun tiedot Empowerin järjes-
telmään ja lähettää ne Empowerin ostoreskontraan, josta hoidetaan laskun loppukäsitte-
ly. 
 
 
5.3.3 Työnohjaajan työn suunnittelu ja asennustyön valmistuminen  
 
Ensimmäiseksi työnohjaaja avaa tilaukselle työnumeron. Seuraavaksi varataan työssä 
mahdollisesti tarvittava maanrakennus. Tähän työnohjaaja voi käyttää tiimipäälliköiden 
käyttämää maanrakennuspoolia tai heille muodostettua omaa maanrakennuspoolia. 
Myös asentajien resursointi tehdään tässä vaiheessa. Työ aikataulutetaan ja työnohjaaja 
on tarvittaessa yhteydessä loppuasiakkaaseen esimerkiksi työn alkamisajankohdan osal-
ta. Jos työnohjauksessa vaadittavista tarpeista on epäselvyyttä, on työnohjaaja yhteydes-
sä tiimipäälliköihin. 
Kun tilattua työtä aletaan tekemään, työnohjaaja ohjaa asentajat ja maanrakennusaliura-
koitsijan työkohteeseen. Tämän jälkeen asentaja ja mahdollinen maanrakennusaliura-
koitsija suorittavat työnmaan valmiiksi ja tekevät oman työn tarkastuksen. Asentaja 
toimittaa lopuksi työmaaraportit työnohjaajalle. 
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5.3.4 Laskutus ja asiakaspalautteet 
 
Työnohjaaja kokoaa laskutukseen tarvittavat tiedot yhteen ja lähettää ne laskuttajalle. 
Laskuttaja muodostaa saamistaan tiedoista laskun, kirjaa sen Empowerin järjestelmään 
ja lähettää varsinaisen laskun työn tilaajalle. Tämä vapauttaa työnohjaajan laskutuksesta 
ja näin itse työnohjaukselle jää enemmän aikaa. Tehdystä työstä tuleva asiakaspalauttei-
siin vastaaminen tulee tässä ohjausmallissa työnohjaajan vastuulle. Asiakaspalaute voi 
tulla suoraan loppuasiakkaalta tai tilaajan kautta. 
 
 
5.4 Luokan 4 roolit ja vastuut 
 
Liitteessä 12 esitetty luokan 4 tilausten ohjauskaavio. Alla on selostettu käsittelyyn osal-
listuvat roolit sekä heidän vastuunsa tilausten läpiviennissä. 
 
 
5.4.1 Tilauksen käsittely 
 
Tilauksen vastaanoton yhteydessä sen sisältö analysoidaan ja näin tarviketilaukset pys-
tytään erottelemaan muista tilauksista. Ensimmäiseksi työnohjaaja avaa tilaukselle työ-
numeron. Tämän jälkeen hän on yhteydessä tilaajaan ja he sopivat keskenään tilattavan 
tavaran toimituspaikasta ja -ajasta. Työnohjaaja ottaa yhteyden tavarantoimittajaan jolle 
hän välittää tilauksen. Empowerin työnohjaaja toimii linkkinä tilaajan ja tavarantoimit-
tajan välillä. Jos tilaaja noutaa tarvikkeet tavarantoimittajan varastosta, työnohjaaja vä-
littää tilaajalle viitenumeron, jolla tavarat ovat noudettavissa. Jos tavarantoimittajan on 
määrä kuljettaa tarvikkeet sovittuun paikkaan, työnohjaaja kertoo vastaanottajan nimen 
tavarantoimittajalle, jotta tarvikkeet päätyvät oikealle henkilölle. 
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5.4.2 Laskutus 
 
Työnohjaajan lähetettyä tilaus tavarantoimittajalle, hän kokoaa laskutukseen tarvittavat 
tiedot yhteen, samalla tavalla kuten luokkien 2 ja 3 tilaustenkin kohdalla. Kootut tiedot 
hän lähettää laskuttajalle, joka muodostaa laskun, kirjaa sen Empowerin järjestelmään ja 
lähettää laskun tilaajalle.  
Tavarantoimittajalta tulee Empowerille lasku samalla tavalla kuin asentaja-
aliurakoitsijan suorittamista töistä tulee. Myös laskun käsittely hoidetaan samalla taval-
la, eli työnohjaaja kokoaa laskun käsittelyyn tarvittavat tiedot yhteen, jonka jälkeen hän 
lähettää laskun tiedot ostoreskontraan. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Nykyiseen tilanteeseen verrattuna tilausten käsittelyn työnjako tiimipäällikön ja työnoh-
jaajan kesken muuttuu siten, että uuden työnohjausmallin mukaan tiimipäällikkö vastaa 
pelkästään suuritöisemmistä rakennustöistä ja työnohjaajan nykyisten vastuiden lisäksi 
hänelle tulee myös tilauksia, jotka vaativat pienimuotoisempaa maanrakennusta. Tilauk-
set jotka vaativat katkojen järjestämistä tai jännitetöitä pysyvät edelleen tiimipäällikön 
ohjauksen alaisena. 
Työtehtävistä tiimipäälliköltä poistuu laskutukseen liittyvät työtehtävät, jolloin esimer-
kiksi työmaavalvonnalle ja töiden suunnittelulle jää enemmän aikaa. Hyvin suoritetut 
edellä mainitut tehtävät parantavat työn laatua ja tuloksellisuutta ja osaltaan vähentävät 
myöhästyneitä töitä. Kaikkien luokkien työnohjausmallien laskutukseen liittyvät tehtä-
vät on esitetty olevan laskuttajan roolissa. Tässä on mahdollista pitää laskuttajan rooli 
erillään työnohjaajan roolista, kuten alkuperäinen ajatus oli tai sitten ne voidaan yhdis-
tää, jolloin kaikkien tilausten laskujen koostaminen ja järjestelmiin merkitseminen tulee 
työnohjaajan roolin vastuulle ja laskuttajalle jää vain laskun lähettäminen tilaajalle. 
Uusi työnohjausmalli tehtiin yrityksen ulkopuolisesta näkökulmasta. Malli perustuu 
nykyisiin työtehtäviin, haastatteluiden kautta esille nousseisiin haasteellisiin kohtiin 
nykyisessä ohjauksessa ja työtehtävissä, välipalavereissa esille nousseisiin kehityskoh-
tiin ja kirjoittajan omiin näkemyksiin. Työssä saatiin vastattua alussa asetettuihin tavoit-
teisiin hyvin. Uusi tilausten luokkajako on selkeä ja perusteltu ja luokille rakennetut 
työnohjausmallit ovat usean tahon kanssa läpikäytyjä ja kehitettyjä. 
Uuden työnohjausmallin vastuujako poistaa akuuttien tilausten aiheuttamat suunnitel-
mien muutokset tiimipäälliköiden osalta. Työnohjaaja käyttää omaa asentajaresurssia 
hoitamaan luokkien 2 ja 3 työt, jolloin tiimipäälliköiden vastuilla olevat työmaat eivät 
luokan 2 tilauksista häiriinny.  
Kaikkien suunnittelua vaativien tilausten kulkeminen tiimipäällikön kautta yhtenäistää 
myös tavoitteen, että tiimipäällikkö on tietoinen suunnittelijoiden kuormitettavuudesta. 
Nykyisellään Asiakkaan 1 tilauksissa tilanne oli jo näin, mutta osa Asiakkaan 2 tilauk-
sista meni suoraan suunnittelijalle, jolloin tiimipäälliköltä jäi osa suunnittelijaa kuormit-
tavasta työmäärästä huomioimatta. 
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Haastattelujen aikana asentajien määrä nousi useaan kertaan esille. Hyvä töiden suunnit-
telu, asentajista riippumattomien myöhästymisien eliminointi ja turha työkohteiden vä-
lillä liikkuminen antavat asentajille enemmän aikaa töiden suorittamiseen. Hyvällä oh-
jauksella voidaan tehostaa asentajien tekemistä, mutta tilausten ja asentajien määrän 
suhde on silti oltava realistinen. Tilauskannan kasvaessa on myös asentajien määrän 
vastattava tätä kasvua. Mahdollinen kehityskohde voisi olla tilausten myöhästymisten 
syiden seuranta tilastollisesti ja tilauskohtaisesti. Tällä voitaisiin selvittää asentajien 
riittävyys ja samalla muita myöhästymisiin johtaneita syitä. 
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